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1.1. Izvadak iz sudskog registra 
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1.2. Podaci o naručitelju izrade Akcijskog plana 
 

Naziv JLS OPĆINA PUNITOVCI 

Adresa nadležne uprave  
Ulica i broj                                               

Stjepana Radića 58 

Grad, poštanski broj                                        31424 Punitovci 

Ime odgovorne osobe                               Nikola Milanović 

Ime kontakt osobe                                 Nikola Milanović 

Kontakt telefon                                             +385 91 562 74 33 

Mobilni telefon                                              

Fax                                                          

E-mail                                                      opcina@punitovci.hr 

 

Naziv izrađivača akcijskog plana e-projektos j.d.o.o.  

Adresa izrađivača 
Ulica i broj  Diljska 36. 

Čepin, 31431 
Grad, poštanski broj                                        

Ime odgovorne osobe Nikola Maljković, mag.ing.el. 

Ime kontakt osobe  Nikola Maljković, mag.ing.el. 

Kontakt telefon              - 

Mobilni telefon               099/ 598 42 92 

Fax                          - 

E-mail                       e.projektos@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Naziv građevine: AKCIJSKI PLAN GRADNJE I/ILI REKONSTRUKCIJE VANJSKE RASVJETE 
Izradio: e-projektos j.d.o.o. Mjesto: Čepin Datum: svibanj 2025. 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. TEHNIČKI DIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Naziv građevine: AKCIJSKI PLAN GRADNJE I/ILI REKONSTRUKCIJE VANJSKE RASVJETE 
Izradio: e-projektos j.d.o.o. Mjesto: Čepin Datum: svibanj 2025. 

 

12 

2.1. Pravna osnova za izradu Akcijskog plana 
 

Naručitelj izrade Akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije javne rasvjete je Općina Punitovci na temelju 

Narudžbenice br. 13/2025, od 27.01.2025. Dužnost  donošenja Akcijskog plana  definirana je Zakonom o 

zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine broj 14/19) te predstavlja dokument u smislu smjernica 

za daljnji razvoj sustava javne rasvjete Općina Punitovci. 

Akcijski plan gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete je akt planiranja jedinice lokalne samouprave te 

operatora vanjske rasvjete kojim se, u skladu s ovim Zakonom, utvrđuje provedba mjera zaštite od 

svjetlosnog onečišćenja, a definiran je u članku 13. navedenog zakona. 

Akcijski plan izrađuje se na temelju plana rasvjete za područje jedinice lokalne samouprave i čini stručnu 

podlogu za izradu projekta gradnje ili rekonstrukcije javne rasvjete. 

Ovaj Akcijski plan donosi se na osnovu Plana rasvjete Općina Punitovci, broj 44-2024/PJR, od listopada 2024.  

Akcijskim planom planira se gradnja nove vanjske rasvjete i usklađenje postojeće vanjske rasvjete u vlasništvu 

jedinica lokalne samouprave odnosno operatora vanjske rasvjete s odredbama navedenog zakona.  

Akcijski plan izrađuje se na rok od pet godina. 

Akcijski plan dostavlja se Ministarstvu u roku od 30 dana od njegovog donošenja. 
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2.2. Opis područja 
 

Punitovci su općina u Hrvatskoj, u Osječko-baranjskoj županiji. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine 

općina Punitovci imala je 1850 stanovnika. Ukupna površina Općine Punitovci iznosi cca 42,17 km2. Naselja 

koja pripadaju Općini Punitovci su: Punitovci, Josipovac Punitovački, Jurjevac Punitovački i Krndija.  

 

Slika 1: Karta Općine Punitovci 



 

Naziv građevine: AKCIJSKI PLAN GRADNJE I/ILI REKONSTRUKCIJE VANJSKE RASVJETE 
Izradio: e-projektos j.d.o.o. Mjesto: Čepin Datum: svibanj 2025. 

 

14 

 

Slika 2. Zone rasvijetljenosti na području Općine Punitovci 

Planom rasvjete definirano su 4 zone osvijetljenosti, zone: E0, E1, E2 i E3. Najveći dio površine je u zoni E1 

koja je zona  tamnog krajolika koja je  manje osvjetljena u odnosu na zone E2 i E3 u kojima se nalaze 

naselja. 
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2.3. Pregled dopuštenih vrijednosti rasvjetljenosti 
 

A. Zone rasvijetljenosti 
 

Tablica 1. Klasifikacija Zona rasvijetljenosti i kriteriji za klasifikaciju 

ZONA NAZIV PODRUČJE KRITERIJI 

E0 
Područja prirodne 
rasvijetljenosti 

Blizine većih profesionalnih 
zvjezdarnica 
Parkovi tamnog neba 
Prirodna područja otvorenog 
prostora 
Područja prirode izvan granica 
naselja važna za očuvanje divljih 
vrsta osjetljivih na svjetlosno 
onečišćenje, s osobitim 
naglaskom na strogo zaštićene 
vrste 
Zaštićena područja – Strogi 
rezervati, posebni rezervati te 
zone stroge i usmjerene zaštite 
unutar parkova prirode i 
nacionalnih parkova 
Skloništa divljih vrsta 
Dijelovi krajobraza i krajobrazne 
infrastrukture 

Područja gdje vanjska rasvjeta ozbiljno i negativno utječe 
na prirodno okruženje. Utjecaji uključuju ometanje 
bioloških ciklusa flore i faune i/ili onemogućavanje ljudima 
u uživanju i uvažavanju prirodnog okoliša. Ljudska aktivnost 
je podređena prirodi. Vizura ljudi i korisnika prilagođena je 
mraku i očekuju da će vidjeti malo ili nimalo svjetla. 
Prirodna područja otvorenog prostora -šumska područja; 
livade i pašnjaci; prirodna i umjetna vodena tijela – npr. 
rijeke, jezera, bare, lokve, bazeni za navodnjavanje, ribnjaci 
važni za očuvanje ptica. 
Područja oko važnih podzemnih skloništa za šišmiše 
(najmanje 100 m) – koridori kretanja od skloništa prema 
lovnim staništima nisu osvijetljeni; zeleni mostovi s gornje 
strane i najmanje 300 m sa svake strane ulaza zelenog 
mosta važni za migraciju strogo zaštićenih vrsta i njihovog 
plijena; prijelazi za divlje životinje. 
Čitavo područje strogog rezervata. 
Posebni rezervati u slučajevima kada vanjska rasvjeta 
narušava svojstva zbog kojih su proglašeni. 
Područja stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode 
i nacionalnih parkova, osim ako posebnim propisom kojim 
se uređuje zaštita i očuvanju zaštićenih područja nije 
predviđeno drugačije. 
Dijelovi krajobraza u naseljima važni za očuvanje divljih 
vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje s osobitim 
naglaskom na strogo zaštićene vrste (neosvijetljeni dijelovi 
velikih parkova i perivoja koji se nastavljaju na rijeke, 
jezera, potoke itd.). 

      

Dijelovi krajobrazne infrastrukture koji omogućuju 
očuvanje značajnih i karakterističnih obilježja krajobraza, 
koja su temeljem svoje linearne ili kontinuirane strukture ili 
funkcije bitna za migraciju, širenje i genetsku razmjenu 
divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje (ptice, 
šišmiši, oprašivači itd.). 
Kada nije potrebna, rasvjetu treba ugasiti. 

E1 
Područja tamnog 
krajolika 

Ruralna i urbana područja i 
područja s ograničenom noćnom 
aktivnosti 
Građevine unutar prirodnih 
područja otvorenog prostora 
Međumjesne lokalne prometnice 
uglavnom nerasvijetljene 
Zaštićena područja izvan granica 
naselja osim zaštićenih područja 
u E0 
Zaštićena područja unutar granica 
naselja važna za strogo zaštićene 

Područja gdje vanjska rasvjeta negativno utječe na floru i 
faunu ili bitno remeti karakter područja. 
Ruralna i urbana područja s ograničenom noćnom 
aktivnosti izvan granica naselja važna za divlje vrste 
osjetljive na svjetlosno onečišćenje s osobitim naglaskom 
na strogo zaštićene vrste ukoliko su u području ključna 
staništa i skloništa izvan naselja vezano uz aktivnost ljudi. 
Dijelovi ruralne i urbane zelene/krajobrazne infrastrukture 
koji omogućuju očuvanje značajnih i karakterističnih 
obilježja krajobraza, koja su temeljem svoje linearne ili 
kontinuirane strukture ili funkcije bitna za migraciju, širenje 
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vrste ukoliko su u području 
naselja ključna staništa i skloništa 
unutar naselja 
Skloništa i staništa divljih vrsta 
osjetljivih na svjetlosno 
onečišćenje unutar naselja 

i genetsku razmjenu divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno 
onečišćenje (ptice, šišmiši, oprašivači itd.). 
Građevine u područjima izvan naselja s ograničenom 
ljudskom aktivnosti unutar prirodnih područja otvorenog 
prostora. 
Skloništa divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje 
unutar naselja nisu izravno osvijetljena i osigurani su tamni 
koridori kretanja prema ključnim staništima (prehrana, 
pijenje vode, migracije) uz poštivanje izbjegavanja izravnog 
osvjetljavanja izlaza iz skloništa te ostavljanja tamnog 
koridora između skloništa i lovnog staništa. 
Vizura stanovnika i korisnika je prilagođena razinama slabe 
rasvijetljenosti. Vanjska rasvjeta se može koristiti za 
sigurnost i ugođaj, ali nije nužno jednolično ili kontinuirano. 
U svjetlostaju, većinu rasvjete treba ugasiti ili smanjiti 
sukladno opadanju razine aktivnosti. 

E2 
Područja niske 
ambijentalne 
rasvijetljenosti 

Građevinska područja naselja 
Rezidencijalne zone 
Zaštićena područja osim dijelova 
koji su u zonama E0 i E1 
Zone korištenja unutar parkova 
prirode i nacionalnih parkova 
Zaštićena područja unutar granica 
naselja 

Područja ljudske aktivnosti u kojima je vizura ljudi i 
korisnika prilagođena umjerenim rasvijetljenosti. 
Zona korištenja unutar naselja koja se nalaze u parkovima 
prirode i nacionalnim parkovima vezano uz sigurnost na 
cestama i javnu rasvjetu i ostala zaštićena područja unutar 
granica naselja vezano uz sigurnost na cestama i javnu 
rasvjetu. 
Vanjska rasvjeta može biti tipski korisna za sigurnost i 
ugođaj, ali nije nužno ujednačeno ili kontinuirano. 
U svjetlostaju, vanjska rasvjeta se može ugasiti ili smanjiti 
sukladno opadanju razine aktivnosti. 

E3 
Područja srednje 
ambijentalne 
rasvijetljenosti 

Industrijske i trgovačke zone kao 
izdvojena građevinska područja 
izvan naselja 
Industrijske i trgovačke zone 
unutar naselja 
Prometna infrastruktura 

Područja ljudske aktivnosti u kojima je vizura ljudi i 
korisnika prilagođena umjerenim do srednje jakim 
razinama rasvijetljenosti. 
Javne prometnice za motorna vozila kao dio prometne 
infrastrukture unutar i izvan građevinskog područja naselja 
izuzev prometnica obuhvaćenih zonom rasvijetljenosti E2 u 
građevinskim područjima naselja i zonama E0 i E1. 
Vanjska rasvjeta je općenito potrebna za sigurnost, ugođaj, 
udobnost i često je jednolična i/ili kontinuirana. 
U svjetlostaju, vanjska rasvjeta se može ugasiti ili smanjiti 
sukladno opadanju razine aktivnosti. 

E4 
Područja visoke 
ambijentalne 
rasvijetljenosti 

Urbana područja komercijalnog 
karaktera s visokim stupnjem 
noćne aktivnosti 

Područja ljudske aktivnosti u kojima je vizura ljudi i 
korisnika prilagođena umjereno visokim razinama 
rasvijetljenosti. Vanjska rasvjeta je općenito potrebna za 
sigurnost, ugođaj, udobnost i često je jednolična i / ili 
kontinuirana. U svjetlostaju, rasvjeta se može smanjiti u 
većini područja kako se razina aktivnosti smanjuje. 

 

 

 

 

 

 



 

Naziv građevine: AKCIJSKI PLAN GRADNJE I/ILI REKONSTRUKCIJE VANJSKE RASVJETE 
Izradio: e-projektos j.d.o.o. Mjesto: Čepin Datum: svibanj 2025. 

 

17 

B. Definicija za onečišćujuće (OS), rasipno (RS) i provalno svjetlo (PS) 

Također treba voditi računa o svjetlosnom onečišćenju također definirano u navedenom pravilniku, koje je 
prikazano na slici: 
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PRILOG II.  

A. Granične vrijednosti vertikalne rasvijetljenosti na otvorima građevina 

Za pojedine zone rasvijetljenosti definirana je i granična vrijednost vertikalne rasvijetljenosti na otvorima 
građevina, iste su prikazane u tablicama: 

Tablica 2. Maksimalne razine vertikalne rasvijetljenosti (PS) na otvorima (vrata, prozori) susjednih građevina 

Opis Dio noći 
  Zone rasvijetljenosti 

E0 (lx) E1 (lx) E2 (lx) E3 (lx) E4 (lx) 

Vertikalna rasvijetljenost 
prije svjetlostaja 0,5 1 2 3 8 

svjetlostaj 0 0 0,5 1 2 

 

Tablica 3. Maksimalne razine vertikalne rasvijetljenosti (PS) na otvorima (vrata, prozori) kulturnih dobara i 
susjednih građevina poslovnih, turističkih i ugostiteljskih površina uz vremensko ograničenje trajanja koje JLS 
i Grad Zagreb utvrđuju Planom rasvjete 

Opis Dio noći 
  Zone rasvijetljenosti 

E0 (lx) E1 (lx) E2 (lx) E3 (lx) E4 (lx) 

Vertikalna rasvijetljenost 
prije svjetlostaja 0 1 4 8 15 

svjetlostaj 0 0 1 2 3 

 

Također su definirane granična vrijednost vertikalne rasvijetljenosti na površinama građevina ne uključujući 
otvore, iste su prikazane u tablici: 

Tablica 4.  Maksimalne razine svjetline (luminancije) na površinama građevina 

Opis Dio noći 
  Zone rasvijetljenosti 

E0 E1 E2 E3 E4 

Svjetlina u cd/m2 
prije svjetlostaja 0 0 5 10 20 

svjetlostaj 0 0 1 2,5 5 
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PRILOG III.  

A. Javne prometnice s motornim prometom 

Odabir razreda cestovne rasvjete provodi se u skladu sa zahtjevima važeće norme za cestovnu rasvjetu. 

Zavisno od zone rasvijetljenosti propisuju se maksimalne vrijednosti srednje horizontalne rasvijetljenosti. 

 

Tablica 5.     Maksimalne vrijednosti srednje horizontalne rasvijetljenosti javnih prometnica s motornim 

prometom 

Opis Dio noći 
Zone rasvijetljenosti 

E0 (lx) E1 (lx) E2 (lx) E3 (lx) E4 (lx) 

Horizontalna rasvijetljenost 
prije svjetlostaja 1 12 20 30 30 

svjetlostaj 0 3 5 8 8 

 

B. Pješačke i biciklističke staze na nogostupima, zaustavne trake i parkirališta uz cestu 

Opis Dio noći 
Zone rasvijetljenosti 

E0 (lx) E1 (lx) E2 (lx) E3 (lx) E4 (lx) 

Horizontalna rasvijetljenost 
prije svjetlostaja 1 8 10 15 15 

svjetlostaj 0 2 3 4 4 

 

C. Parkirališne površine 

Tablica 6.     Maksimalne vrijednosti srednje horizontalne rasvijetljenosti parkirališnih površina 

  Opis Dio noći 

Maksimalne 
vrijednosti 

Esrhor (lx) 

1. 
Lagani promet, npr. parking mjesta uz trgovine, terase i stambene kuće; 
biciklistički parkovi 

prije svjetlostaja 5 

svjetlostaj 3 

2. 
Srednji promet, npr. parking mjesta uz robne kuće, poslovne zgrade, sportske i 
višenamjenske građevinske komplekse 

prije svjetlostaja 10 

svjetlostaj 5 

3. 
Gust promet, npr. parking mjesta uz škole, crkve, velike trgovačke centre, velike 
sportske centre i velike višenamjenske građevinske komplekse 

prije svjetlostaja 15 

svjetlostaj 7 
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PRILOG IV.  

Tablica 8.     Najviše dopuštene vrijednosti svjetline oglasnih ploča ili medija za oglašavanje 

Vrsta oglasne ploče ili medija 
Dopušteni položaj 
svjetiljaka/smjer svjetla 

Zone rasvijetljenosti 

E0 E1 E2 E3 – E4 

s vanjskim svjetiljkama 
Na gornjem rubu/prema 
dolje 

0 cd/m2 0 cd/m2 10 cd/m2 20 cd/m2 

s unutarnjim svjetiljkama i statičkom 
rasvjetom 

Vlastiti unutarnji izvor 0 cd/m2 0 cd/m2 5 cd/m2 20 cd/m2 

Velezasloni* Vlastiti unutarnji izvor 0 cd/m2 0 cd/m2 0 cd/m2 20 cd/m2 

*podrazumijeva se u noćnom režimu rada 

 

PRILOG V.  

Tablica 9.     Referentna vrijednost srednje horizontalne rasvijetljenosti manipulativnih i radnih površina koje 
su dio gradilišta, industrijskog postrojenja na otvorenom i skladišta na otvorenom [lx] 

  Za vrijeme odvijanja aktivnosti Van odvijanja aktivnosti UO* 

Zone zaštite E0 E1 E2 E3 E4 E0 E1 E2 E3 E4   

Gradilišta 0 100 200 300 400 0 0 20 30 30 0,1 

Industrijska postrojenja 0 100 200 300 500 0 0 10 20 30 0,25 

Skladišta 0 100 100 200 300 0 0 5 10 15 0,25 

 

*UO – srednja jednolikost rasvijetljenosti 

 

PRILOG VI.  

Tablica 10.     Maksimalna vrijednost srednje horizontalne rasvijetljenosti vodnih površina uzrokovana 
cestovnom rasvjetom 

Opis Vrijeme primjene 
Zone rasvijetljenosti 

E0 (lx) E1 (lx) E2 (lx) E3 (lx) E4 (lx) 

Horizontalna rasvijetljenost Prije svjetlostaja 0 3 6 8 10 

Horizontalna rasvijetljenost Svjetlostaj 0 1 2 3 4 

 *Vrijednosti definirane u tablicama vrijede na udaljenosti 5,0 m od granice korisnog svjetla (vidi Prilog I. točka B) 
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PRILOG VII.  

Tablica 11.     Polumjeri zaštitnih zona i zone rasvijetljenosti oko zvjezdarnica 

Mjesto 
Polumjeri zaštitnih zona i Zone rasvijetljenosti [m] 

E0 E1 E2 E3 E4 

urbanizirane sredine   do 100 100 – 250 250 – 500 iznad 500 

izvan naselja do 250 250 – 500 500 – 2000 2000 – 5000 iznad 5000 

 

PRILOG VIII.  

Tablica 12.     Maksimalni udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine instalirane svjetiljke (ULORinst – 
Upward Light Output Ratio installed) 

Opis 
Zone rasvijetljenosti 

E0 (%) E1 (%) E2 (%) E3 (%) E4 (%) 

ULORinst (ULR)-% 0 0 1 2 3 
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2.4.  Analiza usklađenosti postojećeg stanja s propisima kojima se uređuje zaštita 

od vjetlosnog onečišćenja i ocjena stanja 
 

U mjestu Jurjevac Punitovački , instalirano je 48 LED svjetiljaka koje zadovoljavaju karakteristike propisane 

Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja NN 14/19. 

U ostalim dijelovima naselja Jurjevac Punitovački sva ostala rasvjeta izvedena je sa svjetiljkama koje ne 

zadovoljavaju Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja budući da nemaju cut-off karakteristiku odnosno 

raspršuju svjetlost iznad horizontalne linije svjetiljke. Ukupan broj takvih svjetiljaka je 18 kom. Navedene 

svjetiljke je potrebno zamijeniti. 

U mjestu Punitovci, instalirano je 118 LED svjetiljaka koje zadovoljavaju karakteristike propisane Zakonom 

o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja NN 14/19. 

U ostalim dijelovima naselja Punitovac sva ostala rasvjeta izvedena je sa svjetiljkama koje ne zadovoljavaju 

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja budući da nemaju cut-off karakteristiku odnosno raspršuju 

svjetlost iznad horizontalne linije svjetiljke. Ukupan broj takvih svjetiljaka je 10 kom. Navedene svjetiljke je 

potrebno zamijeniti. 

U mjestu Krndija , instalirano je 23 LED svjetiljaka koje zadovoljavaju karakteristike propisane Zakonom o 

zaštiti od svjetlosnog onečišćenja NN 14/19. Sva rasvjeta u naselju Krndija zadovoljava karakteristike 

propisane Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja NN 14/19 . 

U ostalim dijelovima naselja Krndija sva ostala rasvjeta izvedena je sa svjetiljkama koje ne zadovoljavaju 

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja budući da nemaju cut-off karakteristiku odnosno raspršuju 

svjetlost iznad horizontalne linije svjetiljke. Ukupan broj takvih svjetiljaka je 2 kom. Navedene svjetiljke je 

potrebno zamijeniti.  

U mjestu Josipovac Punitovački, instalirano je 72 LED svjetiljaka koje zadovoljavaju karakteristike propisane 

Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja NN 14/19. 

U ostalim dijelovima naselja Josipovac Punitovački sva ostala rasvjeta izvedena je sa svjetiljkama koje ne 

zadovoljavaju Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja budući da nemaju cut-off karakteristiku odnosno 

raspršuju svjetlost iznad horizontalne linije svjetiljke. Ukupan broj takvih svjetiljaka je 24 kom. Navedene 

svjetiljke je potrebno zamijeniti. 

Nakon zamjene kompletne rasvjete Općine Punitovci biti će potrebno izvršiti regulaciju rada rasvjete prema 

zonama definiranim Planom rasvjete, kako bi se omogućio režim rada rasvjete u periodu prije svjetlostaja i 

u svjetlostaju, te zamjena rasvjete koja ne zadovoljava odrednice zakona o boji svjetlosti. 

Kako bi to bilo moguće bit će potrebno izraditi tehničku dokumentaciju u kojoj će se prikazati proračuni 

rasvjete za sve segmente u Općini Punitovci i prigradskim naseljima i to prije svjetlostaja i u svjetlostaju. 

Navedena dokumentacija je potrebna kako bi se znalo za koliko posto je potrebno smanjiti svjetlosni tok 

pojedine svjetiljke kako bi zadovoljila propisanu razinu osvijetljenosti prema usvojenom planu rasvjete u 
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režimu rada kada je u svjetlostaju. Budući da je zonama koje su definirane u Planu rasvjete definirana i 

maksimalna razina osvijetljenosti pojedinih zona u svjetlostaju. 

U akcijskom planu dan je jedan probni proračun rasvjete u periodu prije svjetlostaja i u svjetlostaju da se 

prikaže investitoru obrazac na koji način je isti potrebno napraviti kako bi imali okvirne parametre za 

podešavanje rasvjete u svjetlostaju. 

Za primjer je odabrana jedna ulica. Navedena ulica je osvijetljena sa svjetiljkama snage 20W i srednja razina 

osvijetljenosti u lx koja je dobivena proračunanima iznosi 7,60 lx. Kako bi se zadovoljio uvjet iz Plana 

rasvjete od maksimalno 5 lx u svijetlostaju potrebno svijetlosni tok navedene svjetiljke spusti na 60% i u 

tom slučaju dobije se srednja razina osvijetljenosti 4,56 lx.  

U nastavku navedeni proračun rasvjete sa 100% snagom svjetiljke: 
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Proračun rasvjete sa 60% svjetlosnog toka svjetiljke u svjetlostaju: 
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2.5. Plan aktivnosti za rekonstrukciju i/ili gradnju sustava javne rasvjete za 

razdoblje od pet godina te mjere očuvanja tih područja 
 

Za svjetiljke s LED izvorom svjetlosti koje zadovoljavaju karakteristike propisane Zakonom potrebno je 

provjeriti da imaju mogućnost regulacije u više nivoa kako bi se mogle isprogramirati za rad u svjetlostaju 

prema donesenom planu rasvjete. Prijedlog izrađivača Akcijskog plana, a u dogovoru s Općinom Punitovci je 

da se u periodu od 5 godina na koliko se donosi Akcijski plan izvrši „programiranje“ odnosno podešavanje 

svih svjetiljki za rad u periodu prije svjetlostaja i u svjetlostaju. Ukupan broj LED svjetiljki koji je potrebno 

programirati je 258 komada.  

Navedeni radovi bi obuhvaćali kao prvu izradu dokumentacije s proračunima rasvjete u periodu prije 

svjetlostaja i u svjetlostaju.  

Nakon toga potrebno je s auto korpom se podići do svake svjetiljke i izvršiti podešavanje iste.  

Također nakon odrađenog podešavanja rasvjete potrebno je napraviti mjerenja osvijetljenosti rasvjete u 

svjetlostaju. 

Uz gore navedeno potrebno je izvršiti i zamjenu svih svjetiljki koje ne zadovoljavaju Zakon o zaštiti o 

svjetlosnom onečišćenju ukupan broj svjetiljki 54 kom.  

Budući da će ovaj akcijski plan vrijediti do kraja 2030. godine, ukoliko se navedena rasvjeta zamjeni u tom 

periodu, Općina Punitovci će imati u tom slučaju svu rasvjetu koja zadovoljava sve parametre prema Zakonu 

i to godinu dana prije zakonskog roka.  

Kako bi svi budući projekti javne rasvjete bili usklađeni s Planom rasvjete i Akcijskim planom, potrebno je da 

u svima budu prikazani proračuni rasvjete prije svjetlostaja i u svjetlostaju kako bi se svjetiljke koje su 

projektirane mogle još u tvornici podesiti za traženi režim rada. 
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2.6. Tehničko-ekonomska analiza rekonstrukcije po određenim područjima 
 
PREGLED MJERA 

Redni broj Mjera Opis
Investicija 

[€]

Procijenjena 

ušteda 

[kWh/god]

Ušteda 

[€/god]
JPP [god]

Smanjenje 

emisije CO2 

[t/god]  
1 E1Podešavanje svjetlosnog toka svjetiljaka postojećih LED svjetiljaka, izrada dokumentacije i mjerenje osvjetljenosti18.320,00 6.160,00 1.909,60 9,59 1,45  
2 E2 Zamjena postojećih svjetiljaka, izrada dokumentacije i mjerenje osvjetljenosti 25.600,00 1.140,00 353,00 72,52 0,27  

43.920,00 7.300,00 2.262,60 19,41 1,71UKUPNO:  
Tablica 2.6-1  Mjere sa prihvatljivim periodom povrata 

Tehno-ekonomskom analizom određene su mjere potrebne za poboljšanje kvalitete i ostvarivanje uštede 
odnosno troškovi provođenja tih mjera. U ovom poglavlju napravljena je analiza tehno-ekonomskih 
pokazatelja nastalih implementacijom predloženih mjera. Za određivanje ekonomsko tržišne ocjene projekta 
uzeti su u obzir faktori; ukupna investicijska ulaganja odnosno trošak provođenja predloženih mjera, ukupni 
godišnji prihod koji predstavlja u stvari ostvarenu uštedu na godišnjoj razni te vrijeme trajanja mjera od 25 
godina koje je jednako vremenu trajanja opreme. 
 
Za potrebnu tehno-ekonomsku analizu uzete su samo mjere u kojima se mogu ostvariti uštede u potrošnji 

električne energije. Izmještanje opreme mjernog mjesta javne rasvjete izvan transformatorskih stanica je 

mjera kojom se ne ostvaruje ušteda u potrošnji električne energije ali je nužna za normalno funkcioniranje 

iste te iz tog razloga nije ubačena u tehno-ekonomsku analizu. 
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STATISTIČKA OCJENA INVESTICIJSKOG PROJEKTA 

 
Za statičku ocjenu efikasnosti investicijskog projekta bit će korišten pokazatelj profitabilnosti: 

Ukupni godišnji prihodi (ušteda) / Ukupna investicijska ulaganja. 

Ukupni godišnji prihodi, koji ujedno predstavljaju i ukupnu godišnju ušteda, iznose 2262,6 €. Ukupna 
investicijska vrijednost ulaganja za kompletno predložene mjere iz ovog izvješća iznosi 43920 €. 
Prema tome, može se zaključiti da će rok povrata investicije biti 19,41 godine (statistička ocjena). 
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RAZDOBLJE POVRATKA INVESTICIJSKOG ULAGANJA  

 
Razdoblje ili rok povrata investicijskog ulaganja označava vrijeme tijekom kojega se iz neto primitaka 
ekonomskoga tijeka vraća ukupno uloženi novac u realizaciju projekta. Kriterij ocjene projekta prema ovome 
pokazatelju zapravo je duljina razdoblja povrata. Razdoblje povrata se računa kao omjer početnog ulaganja i 
godišnjih novčanih primitaka ekonomskog tijeka projekta. Godišnji primitci su umanjeni za stopu inflacije. 
 

Godina Iznos investicije (€) Godišnji neto primitci (€)
Kumulativi neto primitaka 

(€)

2025 43.920,00 -43.920,00 -43.920,00

2026 - 2.262,60 -41.657,40

2027 - 2.149,47 -39.507,93

2028 - 2.042,00 -37.465,93

2029 - 1.939,90 -35.526,04

2030 - 1.842,90 -33.683,13

2031 - 1.750,76 -31.932,38

2032 - 1.663,22 -30.269,16

2033 - 1.580,06 -28.689,10

2034 - 1.501,06 -27.188,05

2035 - 1.426,00 -25.762,04

2036 - 1.354,70 -24.407,34

2037 - 1.286,97 -23.120,37

2038 - 1.222,62 -21.897,76

2039 - 1.161,49 -20.736,27

2040 - 1.103,41 -19.632,85

2041 - 1.048,24 -18.584,61

2042 - 995,83 -17.588,78

2043 - 946,04 -16.642,74

2044 - 898,74 -15.744,01

2045 - 853,80 -14.890,20

2046 - 811,11 -14.079,09

2047 - 770,55 -13.308,54

2048 - 732,03 -12.576,51

2049 - 695,43 -11.881,09  
Tablica 2.6-2 Razdoblje povrata investicijskog ulaganja. 

Razdoblje povrata investicijskog ulaganja je 4 godine. Može se zaključiti da projekt nije prihvatljiv s aspekta 
razdoblja povrata investicije, jer je period povrata duži od vremena trajanja projekta. 
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Graf 2.6-3 Kumulativi neto primitaka (€) 
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NETO SADAŠNJA VRIJEDNOST 

 
Metoda neto sadašnje vrijednosti se ubraja u najreprezentativnije metode ocjene učinkovitosti projekata. 

Metoda neto sadašnje vrijednosti je izračun vrijednosti budućih tokova novca diskontiranih prema diskontnoj 

stopi, čime metoda obuhvaća ukupne učinke kroz ekonomski vijek. Time se uvažavaju vremenske postavke, 

a tehnikom diskontiranja budući efekti ulaganja svode se na sadašnju vrijednost, odnosno na vrijednost iz 

razdoblja ulaganja. 

Diskontna stopa za ovaj projekt uzeta je u iznosu od 7%, kolika je prosječna kamatna stopa na dugoročne 

kredite u Republici Hrvatskoj. 

Neto sadašnja vrijednost projekta računa se s pomoću sljedećeg izraza: 

, 

gdje je: NSV - neto sadašnja vrijednost, 

 Rt - neto primitci u godini t, 

 p - diskontna stopa, 

 n - vijek trajanja projekta, 

 t - godina projekta, 

 I0 - iznos početne investicije. 

Projekt je prihvatljiv za realizaciju ako je neto sadašnja vrijednost, uz pretpostavljenu diskontnu stopu, 

jednaka ili veća od nule, a neprihvatljiv ako je neto sadašnja vrijednost manja od nule. 

Neto sadašnja vrijednost se može iskazati i tablično, što će ovdje biti i učinjeno i prikazano u slijedećoj tablici. 

Prije toga potrebno je izračunati diskontni faktor za svaku godinu projekta na sljedeći način: 

, 

gdje je s  označen diskontni faktor u ovisnosti o godini izvođenja projekta. 
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Godina
Godišnji neto 

primitci (€)
Diskontna stopa Diskontni faktor

Sadašnja 

vrijednost 

primitaka (€)

2025 -43.920,00 7% 1,00000 -43.920,00

2026 2.262,60 7% 0,93458 2.114,58

2027 2.149,47 7% 0,87344 1.877,43

2028 2.042,00 7% 0,81630 1.666,88

2029 1.939,90 7% 0,76290 1.479,94

2030 1.842,90 7% 0,71299 1.313,96

2031 1.750,76 7% 0,66634 1.166,60

2032 1.663,22 7% 0,62275 1.035,77

2033 1.580,06 7% 0,58201 919,61

2034 1.501,06 7% 0,54393 816,47

2035 1.426,00 7% 0,50835 724,91

2036 1.354,70 7% 0,47509 643,61

2037 1.286,97 7% 0,44401 571,43

2038 1.222,62 7% 0,41496 507,34

2039 1.161,49 7% 0,38782 450,44

2040 1.103,41 7% 0,36245 399,93

2041 1.048,24 7% 0,33873 355,08

2042 995,83 7% 0,31657 315,25

2043 946,04 7% 0,29586 279,90

2044 898,74 7% 0,27651 248,51

2045 853,80 7% 0,25842 220,64

2046 811,11 7% 0,24151 195,89

2047 770,55 7% 0,22571 173,92

2048 732,03 7% 0,21095 154,42

2049 695,43 7% 0,19715 137,10

-26.150,38Neto sadašnja vrijednost (kumulativ) (€)  
Tablica 2.6-4 Neto sadašnja vrijednost projekta. 

 
Može se zaključiti da projekt nije prihvatljiv s aspekta neto sadašnje vrijednosti, jer je neto sadašnja vrijednost 
manje od nule. 
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RELATIVNA NETO SADAŠNJA VRIJEDNOST 

 
Metoda relativne neto sadašnje vrijednosti uspoređuje neto sadašnju vrijednost projekta i iznos početne 

investicije, što je prikazano s pomoću sljedećeg izraza: 

  , 

gdje je: 

 RNSV - relativna neto sadašnja vrijednost, 

 NSV - neto sadašnja vrijednost, 

 I0 - iznos početne investicije. 

 

xxx -26.150,38   

xxx  = -0,60 

xxx 43.920,00   

 

 

Relativna neto sadašnja vrijednost iznosi -0,6 ona pokazuje da projekt na 100 € ulaganja ostvaruje -59,54 € 

dobiti uz diskontni faktor 7%. Može se zaključiti da projekt nije prihvatljiv s aspekta relativne sadašnje 

vrijednosti, budući da će se ostvariti gubitak od -60 %. 

  

0

NSV

NSV
R

I
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= =
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INTERNA STOPA RENTABILNOSTI 

 
Primjenom metode interne stope rentabilnosti utvrđuje se ona diskontna stopa koja neto sadašnju vrijednost 

izjednačava s nulom. 

Kriterij kojim se ocjenjuje prihvatljivost projekta je taj da interna stopa rentabilnosti mora biti veća od 

kamatne stope po kojoj se planira kredit za financiranje projekta, kako bi projekt bio prihvatljiv. Interna stopa 

rentabilnosti računa se s pomoću iteracija tako da se za svaku diskontnu stopu računa neto sadašnja 

vrijednost. Kada neto sadašnja vrijednost postane nula, to znači da je primijenjena diskontna stopa jednaka 

internoj stopi rentabilnosti projekta.  

 U proračunu neto sadašnje vrijednosti uzeta je diskontna stopa od 7% i dobivena je neto sadašnja vrijednost 

u iznosu od -26150,38 €.  

  
 

Godina
Godišnji neto 

primitci
Diskontna stopa Diskontni faktor

Sadašnja 

vrijednost 

primitaka

2025 -43.920,00 3,39 1,00000 -43.920,00

2026 2.262,60 3,39 0,96718 580,09

2027 2.149,47 3,39 0,93544 547,58

2028 2.042,00 3,39 0,90474 516,90

2029 1.939,90 3,39 0,87504 487,94

2030 1.842,90 3,39 0,84632 460,60

2031 1.750,76 3,39 0,81855 434,79

2032 1.663,22 3,39 0,79168 410,42

2033 1.580,06 3,39 0,76570 387,43

2034 1.501,06 3,39 0,74057 365,72

2035 1.426,00 3,39 0,71626 345,23

2036 1.354,70 3,39 0,69275 325,88

2037 1.286,97 3,39 0,67002 307,62

2038 1.222,62 3,39 0,64803 290,39

2039 1.161,49 3,39 0,62676 274,12

2040 1.103,41 3,39 0,60619 258,76

2041 1.048,24 3,39 0,58629 244,26

2042 995,83 3,39 0,56705 230,57

2043 946,04 3,39 0,54844 217,65

2044 898,74 3,39 0,53044 205,46

2045 853,80 3,39 0,51303 193,94

2046 811,11 3,39 0,49619 183,08

2047 770,55 3,39 0,47991 172,82

2048 732,03 3,39 0,46416 163,13

2049 695,43 3,39 0,44892 153,99

-6,25278E-13Neto sadašnja vrijednost (kumulativ) (€)  
Tablica 2.6-5 Proračun interne stope rentabilnosti 

 

Interna stopa rentabilnosti je 3,39 %. Može se zaključiti da je projekt prihvatljiv s aspekta interne stope 
rentabilnosti, budući da je interna stopa rentabilnosti veća od očekivanog troška kapitala.  
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ZAKLJUČNA EKONOMSKO TRŽIŠNA OCJENA 

 
Temeljem prethodne analize, primjenom izračunatih pokazatelja, projekt može dobiti sljedeću ocjenu: 

Projekt nije prihvatljiv s aspekta razdoblja povrata investicije, jer je period povrata duži od vremena trajanja 

projekta. 

Projekt nije prihvatljiv s aspekta neto sadašnje vrijednosti, jer je neto sadašnja vrijednost manje od nule.. 

Projekt nije prihvatljiv s aspekta relativne sadašnje vrijednosti, budući da će se ostvariti gubitak od -59,54 %. 

Projekt je prihvatljiv s aspekta interne stope rentabilnosti, budući da je interna stopa rentabilnosti veća od 

očekivanog troška kapitala.  
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2.7. Terminski plan rekonstrukcije i/ili izgradnja sustava javne rasvjete s obzirom 

na područje obuhvata  
 

U razdoblju od 5 godina na koliko se donosi Akcijski plan na obuhvatu JR Općine Punitovci investitor 

namjerava zamijeniti sve postojeće svjetiljke koje ne zadovoljavaju Zakon o zaštiti od svjetlosnog 

onečišćenja. 

Na području naselja Jurjevac Punitovački predviđena je zamjena postojećih visilica s efikasnijom LED 

izvedbom u Glavnoj ulici. U ulici Braće Kolarik od Crkve do kraja ulice predviđena je ispuna postojeće JR 

dodavanjem betonskih stupova i svjetiljaka. Na k.č.br. 574/524 (Lovački dom) i ribnjaku kod groblja 

predviđeno je dodavanje nekoliko betonskih stupova i svjetiljaka. Na k.č.br. od 574/44 do 566/2 nalaze se 

postojeći drveni stupovi za koje je predviđena zamjena. 

Na području naselja Punitovci u ulici Stjepana Radića (od kućnog br. 105a  do ulaza u Jurjevac Punitovački) 

predviđena je zamjena svih postojećih visilica s efikasnijom LED izvedbom.   

Na području naselja Krndija predviđeno je osvjetljenje mjesnog groblja. 

Na području naselje Josipovac Punitovački predviđena je zamjena postojećih visilica s efikasnijom LED 

izvedbom u ulici Braće Banas (od kućnog br. 1 do 70). Prema Urbanističkom planu uređenja Općina 

Punitovci ima u planu izgradnju novog naselja iza NK Omladinac u ulici Sv.Josipa u kojem će biti izgrađena i 

javna rasvjeta. Od Strossmayerove ulice do Drljaka (Ribnjak) predviđena je izgradnja javne rasvjete. Na 

k.č.br. 4023/14 (Vatrogasni dom Josipovac Jurjevački) predviđena je izgradnja ceste (od k.č.br. 4021/251 do 

k.č.br. 4021/420) odnosno kružni prolaz za vatrogasna vozila, te je tu također predviđena izgradnja javne 

rasvjete. 
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2.8. Financijski plan rekonstruckije i/ili izgradnja sustava javne rasvjete te procjena 

isplativnosti, procjena troškova i koristi 
 

Za svjetiljke s LED izvorom svjetlosti koje zadovoljavaju karakteristike propisane Zakonom potrebno je 

provjeriti da imaju mogućnost regulacije u više nivoa kako bi se mogle isprogramirati za rad u svjetlostaju 

prema donesenom planu rasvjete. Prijedlog izrađivača Akcijskog plana, a u dogovoru s Općinom Punitovci je 

da se u periodu od 5 godina na koliko se donosi Akcijski plan izvrši „programiranje“ odnosno podešavanje 

svih svjetiljki za rad u periodu prije svjetlostaja i u svjetlostaju. Ukupan broj LED svjetiljki koji je potrebnom 

programirati je 258 kom.  

Izrada dokumentacije s proračunima za postojeće LED svjetiljke za cca 20 segmenata x 100€ po segmentu 

dobijemo iznos od 2.000,00€. 

Samo podešavanje rasvjete na terenu prema navedenim proračunima za cca 258 svjetiljke i 40€ po svjetiljci 

dobijemo iznos od 10.320,00€. 

Nakon podešavanja rasvjete za rad prije svjetlostaja i u svjetlostaju potrebno je napraviti ispitivanja rasvjete 

prema normi HRN EN 13201 - 4:2016 Metode mjerenja svojstva rasvjete. 

Ispitivanja je potrebno napraviti u periodu svjetlostaja, budući da ispitivanja rasvjete u režimu rada prije 

svjetlostaja Općina Punitovci. 

Mjerenje osvijetljenosti u svjetlostaju za 20 segmenata x 300€ po segmentu dobijemo iznos od 6.000,00€. 

Zamjena 54 svjetiljaka koje ne zadovoljavaju parametre propisane Zakonom, za zamjenu jedne svjetiljke 

jedinična cijena iznosi cca 400€ po komadu x 54 svjetiljki dobijemo iznos od  21.600,00€ 

Da bi se mogla napraviti zamjena postojećih svjetiljki koje ne zadovoljavaju parametre propisane Zakonom, 

potrebno je prije toga napraviti projektnu dokumentaciju u kojoj će biti priloženi proračuni rasvjete prije 

svjetlostaja i u svjetlostaju izrađenu od strane ovlaštenog projektanta. 

Izrada dokumentacije s proračunima za cca 10 segmenata x 100€ po segmentu dobijemo iznos od 

1.000,00€. 

Mjerenje osvijetljenosti za novo projektirane svjetiljke u svjetlostaju za 10 segmenata x 300€ po segmentu 

dobijemo iznos od 3.000,00€. 

Izmještanje ormara javne rasvjete iz transformatorskih stanica u vlasništvu HEP-a, ima  7 mjernih mjesta u 

kojima su ormari javne rasvjete u sklopu transformatorskih stanica i cijena za izmještanje od cca 2.000,00€ 

po ormaru dobijemo iznos od 14.000,00€. 

 

U nastavku prikazan troškovnik s gore navedenim radovima i troškovima. 
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Red. 
broj Opis  stavke 

Jed. 
mjera 

Količina Jed. cijena Ukupno 

  

    
1 Izrada dokumentacije sa proračunima 

rasvjete u periodu prije svjetlostaja i u 
svjetlostaju. Dokumentaciju izraditi od 
ovlaštenog projektanta elektrotehničke 
struke. Dokumentaciju dostaviti u 
digitalnom obliku i 3 primjerka pisanog 
oblika. Proračune izraditi za svaki segment 
za koji je potrebno prema Planu rasvjete 
vršiti svjetlostaj. kom 30,00 100,00€ 3.000,00€   

    
2 Prema napravljenim proračunima rasvjete 

uz korištenje auto korpe podešavanje svih 
svjetiljki na traženu razinu svjetlosnog 
toka za period svjetlostaja, te podešavanje 
vremenskog perioda svjetlostaja, a sve 
prema Planu rasvjete. kom 258,00 40,00€ 10.320,00€   

    
3 Nakon podešavanja rasvjete za rad u 

svjetlostaju potrebno je napraviti 
ispitivanja rasvjete prema normi HRN EN 
13201 - 4:2016 Metode mjerenja svojstva 
rasvjete. 
Ispitivanja je potrebno napraviti u periodu 
svjetlostaja na svim segmentima na 
kojima je prema Planu rasvjete propisan 
svjetlostaj. kom 30,00 300,00€ 9.000,00€   

    
4 Zamjena postojećih svjetiljaka koje ne 

zadovoljavaju karakteristike propisane 
Zakonom uz korištenja auto korpe.  kom 54,00 400,00€ 21.600,00€ 

      

5 Izmještanje kompletne opreme mjernog 
mjesta javne rasvjete iz transformatorskih 
stanica u vlasništvu HEP-a u samostojeće 
ormare javne rasvjete ispred 
transformatorskih stanica. kom 

 
7 2000,00€ 14.000,00€  

UKUPNO:      57.920,00€ 
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2.9. Elementi vrednovanja provedbe Akcijskog plana 
 

Vrednovanje provedbe Akcijskog plana je sustavno prikupljanje podataka o provedenim mjerama 

modernizacije javne rasvjete, nakon izvršene rekonstrukcije. Nakon rekonstrukcije je potrebno izvršiti 

mjerenja maksimalne srednje rasvijetljenosti te usporediti dobivene rezultate sa svjetlo tehničkim 

proračunom i maksimalnim dopuštenim vrijednostima prema pravilniku o zonama rasvijetljenosti, 

dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/2020). 
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2.10. Plan održavanja sustava javne rasvjete 
 

U svrhu efikasne upotrebe sustava javne rasvjete, preporučuje se redoviti nadzor i kontrola ispravnosti svih 

elementa javne rasvjete kao i održavanje sustava javne rasvjete. Kako bi sustav javne rasvjete bio 

funkcionalan potrebno je redovno otklanjati nedostatke. Održavanje podrazumijeva i vizualni pregled svih 

svjetiljaka javne rasvjete, barem jednom u dva mjeseca kako bi se detektirale neispravne svjetiljke. Osim 

redovnog održavanja, tijekom godine planirani su i radovi pojačanog održavanja, kada se vrše zamjene većeg 

broja stupova, rasvjetnih tijela i druge pripadajuće opreme ili proširenja javne rasvjete. 

Nije dopuštena ugradnja rasvjete bez prethodnih svjetlotehničkih proračuna s ciljem potvrde ispunjavanja 

svih zahtjeva prema zakonskim odredbama. 
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2.11. Sažetak rezultata savjetovanja s javnošću 
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2.12. Prilog atributne tablice 
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Naziv atributivnog 
polja 

Alias atributivnog polja 
Tip atributivnog 

polja 
Vrijednosti 

naziv_jls Naziv JLS Niz znakova Općina Punitovci 

mb_jls Matični broj JLS Niz znakova 02717484 

godina 
Godina donošenja plana 

rasvjete Broj 2025 

akc_plan Naziv Akcijskog plana Niz znakova 23-2025/APR 

izradiv Izrađivač Niz znakova e-projektos j.d.o.o. 

zona_ras Zona rasvijetljenosti Niz znakova Zona E0 

opis_pod Opis područja Niz znakova 
Šume i šumsko zemljište, Zaštitne zelene 

površine 

kriterij 

Tip realizacije aktivnosti 
prema  

kriteriju nužnosti Niz znakova - 

razlog Razlog realizacije aktivnosti Niz znakova - 

pocetak Početak realizacije aktivnosti Datum vrijeme - 

kraj Kraj realizacije aktivnosti Datum vrijeme - 

mjere Mjere za očuvanje Niz znakova - 
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Naziv 
atributivnog 

polja 

Alias atributivnog 
polja 

Tip 
atributivno

g polja 
Vrijednosti 

naziv_jls Naziv JLS Niz znakova Općina Punitovci 

mb_jls Matični broj JLS Niz znakova 02717484 

godina 
Godina donošenja 

plana rasvjete Broj 2025 

akc_plan 
Naziv Akcijskog 

plana Niz znakova 23-2025/APR 

izradiv Izrađivač Niz znakova e-projektos j.d.o.o. 

zona_ras 
Zona 

rasvijetljenosti Niz znakova Zona E1 

opis_pod Opis područja Niz znakova Poljoprivredno tlo, cestovna infrastruktura, površine javnog zelenila 

kriterij 

Tip realizacije 
aktivnosti prema  
kriteriju nužnosti Niz znakova Rekonstrukcija 

razlog 
Razlog realizacije 

aktivnosti Niz znakova Usklađivanje s zakonom 

pocetak 

Početak 
realizacije 
aktivnosti 

Datum 
vrijeme 01.01.2026. 

kraj 
Kraj realizacije 

aktivnosti 
Datum 
vrijeme 31.12.2030. 

mjere Mjere za očuvanje Niz znakova 
Ugradnja regulatora snage koji omogućuje regulaciju snage/razinu 

osvijetljenosti prema potrebi, čime se dodatno štedi energija. 
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Naziv 
atributivnog 

polja 

Alias atributivnog 
polja 

Tip 
atributivno

g polja 

 
Vrijednosti 

naziv_jls Naziv JLS Niz znakova Općina Punitovci 

mb_jls Matični broj JLS Niz znakova 02717484 

godina 
Godina donošenja 

plana rasvjete Broj 2025 

akc_plan 
Naziv Akcijskog 

plana Niz znakova 23-2025/APR 

izradiv Izrađivač Niz znakova e-projektos j.d.o.o. 

zona_ras 
Zona 

rasvijetljenosti Niz znakova Zona E2 

opis_pod Opis područja Niz znakova 
Površina stambene namjene, cestovna infrastruktura, groblje, 

športsko-rekreacijska namjena 

kriterij 

Tip realizacije 
aktivnosti prema  
kriteriju nužnosti Niz znakova Rekonstrukcija 

razlog 
Razlog realizacije 

aktivnosti Niz znakova Usklađivanje s zakonom 

pocetak 

Početak 
realizacije 
aktivnosti 

Datum 
vrijeme 01.01.2026. 

kraj 
Kraj realizacije 

aktivnosti 
Datum 
vrijeme 31.12.2030. 

mjere Mjere za očuvanje Niz znakova 
Ugradnja regulatora snage koji omogućuje regulaciju snage/razinu 

osvijetljenosti prema potrebi, čime se dodatno štedi energija. 
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Naziv 
atributivnog 

polja 

Alias atributivnog 
polja 

Tip 
atributivno

g polja 

 
Vrijednosti 

naziv_jls Naziv JLS Niz znakova Općina Punitovci 

mb_jls Matični broj JLS Niz znakova 02717484 

godina 
Godina donošenja 

plana rasvjete Broj 2025 

akc_plan 
Naziv Akcijskog 

plana Niz znakova 23-2025/APR 

izradiv Izrađivač Niz znakova e-projektos j.d.o.o. 

zona_ras 
Zona 

rasvijetljenosti Niz znakova Zona E3 

opis_pod Opis područja Niz znakova 

Industrijske i trgovačke zone naselja/unutar naselje industrijske i 
trgovačke zone unutar naselja 

Prometna infrastruktura 

kriterij 

Tip realizacije 
aktivnosti prema  
kriteriju nužnosti Niz znakova Rekonstrukcija 

razlog 
Razlog realizacije 

aktivnosti Niz znakova Usklađivanje s zakonom 

pocetak 

Početak 
realizacije 
aktivnosti 

Datum 
vrijeme 01.01.2026. 

kraj 
Kraj realizacije 

aktivnosti 
Datum 
vrijeme 31.12.2030. 

mjere Mjere za očuvanje Niz znakova 
Ugradnja regulatora snage koji omogućuje regulaciju snage/razinu 

osvijetljenosti prema potrebi, čime se dodatno štedi energija. 

 

ZO
N

A
 R

A
SV

JE
TL

JE
N

O
ST

I E
4

 

Naziv atributivnog polja Alias atributivnog polja Tip atributivnog polja 
 

Vrijednosti 

naziv_jls Naziv JLS Niz znakova Općina Punitovci 

mb_jls Matični broj JLS Niz znakova 02717484 

godina Godina donošenja plana rasvjete Broj 2025 

akc_plan Naziv Akcijskog plana Niz znakova 23-2025/APR 

izradiv Izrađivač Niz znakova e-projektos j.d.o.o. 

zona_ras Zona rasvijetljenosti Niz znakova Zona E4 

opis_pod Opis područja Niz znakova N/A 

kriterij 
Tip realizacije aktivnosti prema  

kriteriju nužnosti Niz znakova - 

razlog Razlog realizacije aktivnosti Niz znakova - 

pocetak Početak realizacije aktivnosti Datum vrijeme - 

kraj Kraj realizacije aktivnosti Datum vrijeme - 

mjere Mjere za očuvanje Niz znakova - 

 

 


